


Изменения в Проектную декларацию

объекта строительства: Двухсекционный 17-ти этажный жилой дом на земельном участке по ул.Советская, 41 в Индустриальном районе г.Ижевска. Жилой дом № 3
г.Ижевск "05" июня 2018 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом			
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	1 этап - 20%, 2 этап - 40%, 3 этап - 60%, 4 этап - 80%, 5 этап - 100%.
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 этап - 4 кв.2018г., 2 этап -3 кв.2019г., 3 этап - 1 кв.2020г., 4 этап - 2 кв.2020г., 5 этап - 3 кв.2020г.

Директор



Девяткин В.К.